

«09» августа 2022г. № 137-р

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**«ОБ ИЗМЕНЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ
КОНТРАКТА ОТ 11.03.2022 N Ф.2022.001 «КОНЦЕПЦИЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВА НОВОГО ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА
«РЕЧНИКИ» В ГОРОДЕ УСТЬ-КУТЕ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ»**

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Витим-Лес» ИНН 3831003944, о возникновении независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта,

1. Изменить существенные условия муниципального контракта от 11.03.2022 N Ф.2022.001 «Концепция благоустройства нового городского центра «Речники» в городе Усть-Куте Иркутской области» реестровый номер контракта 3381801935022000008, а именно :

- внести изменения в приложения №№3,4 муниципального контракта от 11.03.2022 № Ф.2022.001 (изменить объемы выполненных работ второго и третьего этапов) (Приложение №1).

2. Управлению кадрового и правового обеспечения администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) подготовить дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 11.03.2022 N Ф.2022.001 «Концепция благоустройства нового городского центра «Речники» в городе Усть-Куте Иркутской области»

3. Отделу закупок комитета по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) обеспечить размещение дополнительного соглашения в Единой информационной системе в сфере закупок.

4. Ответственность за исполнение данного распоряжения возложить на заместителя главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) по экономическим вопросам О.В. Саврасову.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального
образования «город Усть-Кут»
Е.В.Кокшаров



от 09.08. 2022г. № 131-р

Обоснование изменения существенных условий контракта
от 11.03.2022 N Ф.2022.001 «Концепция благоустройства нового городского
центра «Речники» в городе Усть-Куте Иркутской области»

09 августа 2022 года (вх.№7171/22 от 09.07.2022г.) в администрацию Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (далее - Администрация) обратилось ООО СК «Витим-Лес» с ходатайством об изменении существенных условий контракта в части изменения очередности выполнения работ внутри второго и третьего этапов и возникновения независимых от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта. Данные обстоятельства сложились по причине графика поставки оборудования для монтажа освещения.

Рассмотрев обращение, приходим к мнению, что возможно внести изменения в приложения 3,4,6 к муниципальному контракту. Данные изменения не приведут к изменению общих объемов работ, увеличению стоимости контракта, срокам его выполнения.

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также во исполнение решения протокола заседания регионального оперативного штаба по контролю за реализацией на территории Иркутской области мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» от 02.08.2022г. №06-58-180/22, признать необходимость изменения следующих существенных условий муниципального контракта:

- внести изменения в приложения №№3,4 муниципального контракта от 11.03.2022 № Ф.2022.001 (изменить объемы выполненных работ второго и третьего этапов).

Заместитель главы городского
Поселения по экономическим вопросам

«09» августа 2022 год



О.В.Саврасова

Начальник отдела закупок

«09» августа 2022 год



И.В.Карасева