

«ОБ» июль 2022г. № 73-р
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

**«ОБ ИЗМЕНЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ
КОНТРАКТА ОТ 20.05.2022 N Ф.2022.1770 «КОТЕЛЬНАЯ НА
БИОТОПЛИВЕ В РАЙОНЕ П.РЭБ Г.УСТЬ-КУТ»**

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Витим-Лес» ИНН 3831003944, о возникновении независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта,

1. Изменить существенное условие муниципального контракта от 20.05.2022 N Ф.2022.1770 «Котельная на биотопливе в п.РЭБ г.Усть-Кут» реестровый номер контракта 3381801935022000013, а именно размер аванса в размере 34,6 процентов (Приложение №1).

2. Управлению кадрового и правового обеспечения администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) подготовить дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 20.05.2022 N Ф.2022.1770 «Котельная на биотопливе в п.РЭБ г.Усть-Кут».

3. Отделу закупок комитета по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) обеспечить размещение дополнительного соглашения в Единой информационной системе в сфере закупок.

4. Ответственность за исполнение данного распоряжения возложить на заместителя главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) по экономическим вопросам О.В. Саврасову.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального
образования «город Усть-Кут»
Е.В.Кокшаров



Приложение №1
к распоряжению главы
муниципального образования
«город Усть-Кут»

от 08.06 2022г. № 73-р

Обоснование изменения существенных условий контракта
от 20.05.2022 № Ф.2022.1770 «Котельная на биотопливе в районе
п.РЭБ г.Усть-Кут»

08 июня 2022 года (вх.№ 5009/22 от 08.06.2022г.) в администрацию Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (далее - Администрация) обратилось ООО СК «Витим-Лес» с ходатайством об изменении существенных условий контракта в части увеличения аванса по контракту до 70% ввиду возникновения независимых от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения по причине существенного увеличения цен на строительные материалы и оборудование, требованием поставщиков о предоплате в размере от 60 до 100 процентов, длительным сроком изготовления основного оборудования (котлов) до 8 месяцев.

Рассмотрев обращение, приходим к мнению, что возможно увеличить размер аванса по контракту в пределах доведенных до администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022 год лимитов бюджетных обязательств.

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также во исполнение решения протокола совещания по вопросу о сроках освоения средств инфраструктурного бюджетного кредита, выделенного Иркутской области из федерального бюджета в 2022 году, состоявшемся 07.06.2022 под председательством Председателя Правительства Иркутской области К.Б. Зайцева, признать необходимость изменения следующих существенных условий контракта от 20.05.2022 № Ф.2022.1770:

- установить аванс 34,6 процентов.

Заместитель главы городского
Поселения по экономическим вопросам

«08» июня 2022 год



О.В.Саврасова

Начальник отдела закупок

«08» 06 2022 год



И.В.Карасева