

*«02» августа 2022г. № 120-р*  
**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»  
ГЛАВА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**«ОБ ИЗМЕНЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ  
КОНТРАКТА ОТ 18.07.2022 N Ф.2022.016 «РЕМОНТ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В Г.УСТЬ-КУТЕ»**

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «ЗБСМ МК-162» ИНН 3834009736, о возникновении независимых от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта,

1. Изменить существенное условие муниципального контракта от 18.07.2022 N Ф.2022.01 «Ремонт автомобильных дорог в г.Усть-Куте» реестровый номер контракта 3381801935022000024, а именно в п.4.2, включив необходимость формирования документа о приемке ежемесячно по факту выполненных работ (Приложение №1).


2. Управлению кадрового и правового обеспечения администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) подготовить дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 18.07.2022 N Ф.2022.016 «Ремонт автомобильных дорог в г.Усть-Куте».

3. Отделу закупок комитета по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) обеспечить размещение дополнительного соглашения в Единой информационной системе в сфере закупок.

4. Ответственность за исполнение данного распоряжения возложить на заместителя главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) по экономическим вопросам О.В. Саврасову.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального  
образования «город Усть-Кут»  
Е.В.Кокшаров



от 02.08. 2022г. № 120-Р

Обоснование изменения существенных условий муниципального контракта  
от 18.07.2022г. № Ф.2022.016  
«Ремонт автомобильных дорог в г. Усть-Куте»

02 августа 2022 года (вх.№6919/22 от 02.08.2022г.) в администрацию Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (далее - Администрация) обратилось ООО «ЗБСМ МК-162» с ходатайством об изменении существенных условий контракта в части приемки выполненных работ - ежемесячно по факту выполненных работ. Такая необходимость возникла ввиду возникновения независимых от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта. Муниципальный контракт не предусматривает авансирование, однако у подрядчика существует необходимость производить предварительную оплату поставщикам материалов, горюче-смазочных материалов.

Рассмотрев обращение, приходим к мнению, что возможно внести изменения в п.4.2 муниципального контракта. Внесение изменений не повлечет увеличение стоимости контракта, сроков его выполнения.

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» признать необходимость изменения следующих существенных условий муниципального контракта от 18.07.2022 № Ф.2022.016:

- формировать документ о приемке ежемесячно по факту выполненных работ.

Заместитель главы городского  
Поселения по экономическим вопросам

«02» августа 2022 год



О.В.Саврасова

Начальник отдела закупок

«02» августа 2022 год



И.В.Карасева