

«21» июня 2022г. № 84-р

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**ОБ ИЗМЕНЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА
ОТ 29.10.2021г. N Ф.2021.035 НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
«МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА ПО АДРЕСУ:
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.УСТЬ-КУТ»**

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Проектное бюро №7» ИНН 9704069453, о возникновении независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта по причине увеличения времени на, проектирование.

1. Изменить существенные условия муниципального контракта от 29.10.2021 г. N Ф.2021.035 выполнение работ по проектированию объектов капитального строительства «Многоквартирные жилые дома по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут» реестровый номер контракта 3381801935021000035, а именно внести изменения в сроки исполнения обязательств по контракту с 01.06.2022г. на 01.07.2022г.

2. Отделу закупок комитета по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) обеспечить размещение дополнительного соглашения в Единой информационной системе в сфере закупок.

3. Ответственность за исполнение данного распоряжения возложить на первого заместителя главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Никитина С.В.

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального
образования «город Усть-Кут»
Е.В.Кокшаров

