

«09» июня 2022г. № *74-р*
**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**«ОБ ИЗМЕНЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ
КОНТРАКТА ОТ 20.05.2022 N Ф.2022.1769 «КОМПЛЕКСНЫЕ
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В Г.УСТЬ-КУТ»**

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Гривна» ИНН 5257021121, о возникновении независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта,

1. Изменить существенное условие муниципального контракта от 20.05.2022 N Ф.2022.1769 «Комплексные очистные сооружения в г.Усть-Кут» реестровый номер контракта 3381801935022000014, а именно аванс в размере 44,94 процента (Приложение №1).

2. Управлению кадрового и правового обеспечения администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) подготовить дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 20.05.2022 N Ф.2022.1769 «Комплексные очистные сооружения в г.Усть-Кут».

3. Отделу закупок комитета по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) обеспечить размещение дополнительного соглашения в Единой информационной системе в сфере закупок.

4. Ответственность за исполнение данного распоряжения возложить на заместителя главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) по экономическим вопросам О.В. Саврасову.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального
образования «город Усть-Кут»
Е.В.Кокшаров



Приложение №1
к распоряжению главы
муниципального образования
«город Усть-Кут»

от *09.06* 2022г. № *74-р*

Обоснование изменения существенных условий контракта
от 20.05.2022 № Ф.2022.1769 «Комплексные очистные сооружения в г.Усть-Кут»

09 июня 2022 года (вх.№5035/22 от 09.06.2022г.) в администрацию Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (далее - Администрация) обратилось ООО «Гривна» с ходатайством об изменении существенных условий контракта в части увеличения аванса по контракту до 63% ввиду возникновения независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения по причине существенного увеличения цен на оборудование, требованием поставщиков о предоплате в размере 70 процентов, сроком изготовления основного технологического оборудования) до 8 месяцев.

Рассмотрев обращение, приходим к мнению, что возможно увеличить размер аванса по контракту в пределах доведенных до администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2022 год лимитов бюджетных обязательств.

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также во исполнение решения протокола рабочего совещания по вопросу о сроках освоения средств инфраструктурного бюджетного кредита, выделенного Иркутской области из федерального бюджета в 2022 году, состоявшемся 07.06.2022 под председательством Председателя Правительства Иркутской области К.Б. Зайцева признать необходимость изменения следующих существенных условий контракта от 20.05.2022 № Ф.2022.1769:

- увеличить аванс 44,94 процента.

Заместитель главы городского
Поселения по экономическим вопросам

«09» 06 2022 год



О.В.Саврасова

Начальник отдела закупок

«09» 06 2022 год



И.В.Карасева