РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2026 № 1870-п

Об утверждении изменений в проектную документацию по объекту: «Котельная на биотопливе в районе п. РЭБ г. Усть-Кут», подготовленную ООО ЦПИРТЭ «Главстройпроект»

В целях реализации муниципального контракта № Ф.2022.1770 от 20.05.2022 г. на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Котельная на биотопливе в районе п. РЭБ г. Усть-Кут», руководствуясь статьями 6, 33, 47 Устава Устава Усть-Кутского городского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области, администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

постановляет:

1. Утвердить следующие изменения в проектную документацию «Котельная на биотопливе в районе п. РЭБ г. Усть-Кут» на основании подтверждения соответствия изменений, внесённых в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, требованиям части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 27.08.2026 года №21 ООО ЦПИРТЭ «Главстройпроект»:

1	ИЗП 819/54-09/20-1-АР	Архитектурные решения
1.1	Текстовая часть лист 10	Изменена характеристика бетона
1.2	Текстовая часть лист 15	Изменена ведомость отделки помещений
1.3	Графическая часть лист 1.1	Изменение ширины отмостки здания
1.4	Графическая часть лист 2	Изменение площади и габаритов вентиляционной камеры Изменение крыльца К1.1 Изменение площади Котельного зала Изменение габаритов крыльца К1
1.5	Графическая часть лист 3	Изменение спецификации водосточной трубы
1.6	Графическая часть лист 7	Изменение объемов спецификации устройства от мостки Изменены характеристики материалов Добавлен объем разработки грунта
1.7	Графическая часть лист 10	Изменение наименования отделки пола
1.8	Графическая часть лист 15	Изменение раскладки стеновых сэндвич панелей
1.9	Графическая часть лист 16	Изменение раскладки стеновых сэндвич панелей
1.10	Графическая часть лист 17	Замена материала (лента Руфизол)
1.11	Графическая часть лист 18	Замена материала (лента Руфизол) Изменение толщины фасонных элементов
1.12	Графическая часть лист 19	Изменение конструкции пожарной лестницы
1.13	Графическая часть лист 19.1	Добавлен лист спецификации

1.14	Графическая часть лист 20	Изменение спецификации устройства отмостки ПНС Добавлены объемы разработки грунта
1.15	Графическая часть лист 21	Изменение спецификации устройства отмостки КТП Добавлены объемы разработки грунта
1.16	Графическая часть лист 22	Изменение спецификации устройства отмостки УТ-4, добавлена сетка Вр1 Добавлены объемы разработки грунта
1.17	Графическая часть лист 23	Изменение спецификации устройства отмостки УТ-19, добавлена сетка Вр1 Добавлены объемы разработки грунта
2	ИЗП 819/54-09/20-1-ТКР2	Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения
	Графическая часть лист 2	Исключение утепления спускников и воздушников трубками K-Flex
3	ИЗП 819/54-09/20-1-ИОС5	Сети связи
3.1	Текстовая часть лист 7	Скорректирована информация по оборудованию системы пожарной сигнализации. Изменена информация по требуемой мощности.
3.2	Текстовая часть лист 11	Исключение устройства извещателей на складах щепы. Установлены в другом месте. Корректировка текста
3.3	Текстовая часть лист 12	Сведения о прокладке кабеля и материалов, исключены связи с использованием существующих.
3.4	Текстовая часть лист 13	Изменена информация по использованию существующих материалов.
3.5	Графическая часть лист 1	Добавлены листы с кабельным журналом
3.6	Графическая часть лист 2	Изменена структурная схема
3.7	Графическая часть лист 3	Изменен план, расположение извещателей и оповещателей, добавлены высотные отметки, спуски, подъемы, добавлен разрез. Изменены площади внутренних помещений
3.8	Графическая часть лист 4	Изменен план, добавлен термокабель и КПСнг(А) FRLS 1х2х0,75. Добавлено условное обозначение Коробок (соединительной/концевой)
3.9	Графическая часть лист 5	Исключены стойки для установки извещателей, извещатели установлены на стенах котельной.
3.10	Графическая часть лист 6	Изменен план, кабельные линии местоположение извещателей и оповещателей, добавлены распределительные коробки. Добавлены разрезы.
3.11	Графическая часть лист 6.1	Добавлен кабельный журнал
3.12	Графическая часть лист 10	Изменены кабельные линии, добавлены номера и отметки камер, условные обозначения и текстовая часть о прокладке кабелей.
3.13	Графическая часть лист 11	Добавлен новый лист схемы подключения.
3.14	Графическая часть лист 12	Добавлен новый лист «Кабельный журнал системы видеонаблюдения»
3.15	Графическая часть лист 13	Добавлен новый лист «Кабельный журнал акустических систем командно-поисковых связи»
4	ИЗП 819/54-09/20-1-ИОС5. СО	Сети связи. Спецификация
4.1	Графическая часть лист 1	Изменено количество извещателей. Заменен оповещатель

		«Выход» Исключены позиции Заменены аккумуляторные батареи Добавлен модуль интерфейсный пожарный МИП-2 Изменены длины кабелей, добавлен термокабель.
4.2	Графическая часть лист 2	Исключены позиции, заменена длина гофрированной трубы Изменено исполнение Рокота-5, изменена модель батарей Изменена длина кабеля
4.3	Графическая часть лист 3	Исключена позиция Изменена модель раций. Изменены модели оборудования, изменен кабель и его длина Исключены розетки, добавлена гофрированная труба
5	ИЗП-819/54-09/20-1-НСС	Наружные сети связи
5.1	Графическая часть лист 1	Скорректирован текст
5.2	Графическая часть лист 2	Скорректирована структурная схема НСС, исключены позиции, изменена длина кабеля.
5.3	Графическая часть лист 3	Изменена текстовая часть Скорректирован ситуационный план НСС, исключен шкаф R1 и кабель, прокинутый от него. Изменена текстовая часть.
5.4	Графическая часть лист 4	Скорректированы кабельные линии, добавлен R3 в здании котельной
5.5	Графическая часть лист 5	Изменена схема крепления узла крепления УКО
6	ИЗП-819/54-09/20-1-НСС.СО1	Наружные сети связи. Спецификации
6.1	Графическая часть лист 1	Исключен оптический кросс, скорректирован оптический кросс на 4 порта. Исключены позиции. Исключен кабель на 24 волокна, скорректирован кабель на 4 волокна и его длина
7	ИЗП 819/54-09/20-1-КР	Конструктивные решения
7.1	Графическая часть лист 43	Изменение высотных отметок Изменение спецификации Добавлен объем разработки и гидроизоляции
7.2	Графическая часть лист 74	Изменение лестницы
7.3	Графическая часть лист 75	Изменение лестницы
7.4	Графическая часть лист 76	Изменение лестницы
7.5	Графическая часть лист 77	Изменение лестницы
7.6	Графическая часть лист 78	Изменение ограждения
7.7	Графическая часть лист 79	Изменение площадки +6,500
7.8	Графическая часть лист 80	Изменение лестницы
7.9	Графическая часть лист 81	Изменение лестницы
7.10	Графическая часть лист 82	Изменение лестницы
7.11	Графическая часть лист 83	Изменение лестницы
7.12	Графическая часть лист 92	Корректировка конструктива и спецификации
7.13	Графическая часть лист 93	Корректировка конструктива и спецификации
7.14	Графическая часть лист 94	Корректировка конструктива и спецификации
7.15	Графическая часть лист 95	Корректировка конструктива и спецификации
7.16	Графическая часть лист 96	Корректировка конструктива и спецификации
7.17	Графическая часть лист 104	Изменение названия и местоположения лестниц

7.18	Графическая часть лист 105	Изменение названия и местоположения лестниц добавлено крыльцо
7.19	Графическая часть лист 106	Изменение конструктива и спецификации крылец
7.20	Графическая часть лист 106.1	Добавлен лист для крыльцев К2
7.21	Графическая часть лист 106.2	Добавлен лист для крыльцев К3
7.22	Графическая часть лист 106.3	Добавлен лист для крыльцев К4

2. Начальнику отдела информационного обеспечения, взаимодействия с общественностью и СМИ администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского посления) настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Усть-Кутского
муниципального района
Иркутской области С.Г. Анисимов