

«17» октября 2023г. № 180-Р

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»  
АДМИНИСТРАЦИЯ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**«О ИЗМЕНЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА  
ОТ 20.12.2021г. N Ф.2021.043 «НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ  
Р.КУТА В Г. УСТЬ-КУТЕ»**

Руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2022 г. N 680 "Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия", в связи с обращением акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области» ИНН 3808166080, о возникновении независимых от Подрядчика обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта по причине отклонений рабочей документации от проектно-сметной документации в части объемов работ,

1. Изменить существенное условие муниципального контракта от 20.12.2021г. N Ф.2021.043 «на выполнение работ по реконструкции мостового перехода через р.Кута в г.Усть-Куте» реестровый номер контракта 3381801935021000039, а именно внести изменения и утвердить в новой редакции Приложение №3 «График выполнения строительно-монтажных работ», Приложение №6 «Смета контракта», Приложение №7 «График оплаты выполненных работ».

2. Отделу закупок комитета по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) обеспечить размещение дополнительного соглашения в Единой информационной системе в сфере закупок.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации муниципального  
образования «город Усть-Кут»  
Е.В.Кокшаров

