

«09» августа 2022г. №130-Р
**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**


**«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
«О ИЗМЕНЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА
ОТ 11.03.2022 N Ф.2022.001 «КОНЦЕПЦИЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВА НОВОГО ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА
«РЕЧНИКИ» В ГОРОДЕ УСТЬ-КУТЕ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ»**

Руководствуясь ст.ст.6,33,47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Усть-Кутского муниципального района Иркутской области,

1. внести изменения в п.1 распоряжения главы муниципального образования «город Усть-Кут» от 24.05.2022г. №62-р « О изменении существенных условий контракта от 11.03.2022г. №Ф.2022.001 «Концепция благоустройства нового городского центра «Речники» в городе Усть-Куте Иркутской области», заменив слова «96 002 123,21» на «95 618 966,18» в соответствии с расчетом (Приложение).

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального
образования «город Усть-Кут»
Е.В.Кокшаров



Приложение
к распоряжению главы
муниципального образования
«город Усть-Кут»

от 09.08. 2022г. № 130-Р

Расчет стоимости изменения цены муниципального контракта от 11.03.2022г.
№Ф.2022.001

В соответствии с положительным заключением повторной экспертизы достоверности сметной стоимости от 05.05.2022г. №38-0008-22 стоимость Проекта составила 125 033 667,34 рублей против первоначальной стоимости в сумме 116 126 176,24 рублей. Удорожание составило 8 907 491,10 рублей.

Коэффициент удорожания составил 1,10227370946.

Выполнение 1 этапа работ составляет 3746388,29 руб.

Удорожание 2 и 3 этапа составит:
(12536930,46+70811313,36)х1,10227370946=91872577,89

Всего стоимость контракта с удорожанием составит:
3746388,29+91872577,89=95618966,18 руб.

Заместитель главы городского
поселения по экономическим вопросам
О.В.Саврасова

